

ව්‍යාපෘතිය	මුළු පිරිවැය (රු.මි.)	ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ/කිරීමට නියමිත දිනය	ව්‍යාපෘතිය අවසන් කළ/කිරීමට නියමිත දිනය	අර මුදල් මූලාශ්‍රය	වෙනත් කරුණු
මාතර අධිකරණ සංකීර්ණය	1,101.64	2016.05.10	* 2019.05.10	ඒකාබද්ධ අරමුදල	
ගම්පොළ අධිකරණ සංකීර්ණය	422.95	2017.07.10	2020.07.10		
රුවන්වැල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය	235.86	2017.05.08	2019.07.29		
මූලතිව් අධිකරණ සංකීර්ණය	408.97	2017.10.01	2020.04.01		
මාන්කුලම් අධිකරණ සංකීර්ණය	396.75	2017.10.01	2020.04.01		
යාපනය අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	207.46	2017.12.01	2019.12.04		
පොළොන්නරුව අධිකරණ සංකීර්ණය	327.75	2017.07.01	2019.07.01		
අනුරාධපුර අධිකරණ සංකීර්ණය	317.40	2017.07.01	2019.07.01		
මාතලේ මහාධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	37.26	2018.03.30	* 2018.12.15		
ලග්ගල අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	88.7	2018.06.08	2019.09.06		
වත්තල අධිකරණ සංකීර්ණය	345.46	2014.06.30	* 2018.05.31		
රත්නපුර අධිකරණ සංකීර්ණය	2380.50	2018.08.10	2021.08.10		
වැලිමඩ අධිකරණ සංකීර්ණය	427.80	2019.01.31	2021.03.31		
කිලිනොච්චි අධිකරණ සංකීර්ණය	379.50	2018.09.03	2020.02.20		
පුගොඩ අධිකරණ සංකීර්ණය	484.78	2018.12.28	2020.12.28		
තෙල්දෙණිය අධිකරණ සංකීර්ණය	275.63	2018.12.03	2020.12.03		
කන්තලේ අධිකරණ සංකීර්ණය	345.83	2018.12.03	2020.12.03		
වලස්මුල්ල අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	68.91	2018.01.12	*2019.01.12		
රම්බගල අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	13.91	2018.12.28	2019.09.24		
හැටන් අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	28.03	2017.08.29	* 2018.11.30		
නොච්චියාගම අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	25.92	2018.08.09	2019.05.06		
කල්මුනේ සීවිල් අභියාචනාධිකරණය	82.44	2018.01.19	2019.07.19		
කහවගස්දිගිලිය අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	97.06	2018.01.19	2019.07.19		
මැදවව්විය අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල	130.92	2018.01.19	2019.07.19		
පොළොන්නරුව සහ බිබිල විනිසුරු නිල නිවාස	32.98	2014.10.31	* 2018.03.30		
රම්බගල මහේස්ත්‍රාත් නිල නිවස	14.944	2018.03.27	* 2018.12.22		
ආනමඩුව මහේස්ත්‍රාත් නිල නිවස	15.126	2018.06.21	* 2019.03.18		
මහව මහේස්ත්‍රාත් නිල නිවස	16.58	2017.03.13	2018.11.15		
සියඹලාණ්ඩුව මහේස්ත්‍රාත් නිල නිවස	16.24	2017.10.04	2018.07.30		
පුත්තලම මහාධිකරණ නිල නිවස	18.345	2017.11.13	2018.10.15		
කුලියාපිටිය මහාධිකරණ නිල නිවස	20.253	2018.01.10	*2019.03.16		
මොණරාගල මහාධිකරණ නිල නිවස	16.919	2018.01.19	* 2018.12.25		
කුලියාපිටිය දිසා අධිකරණ නිල නිවස	17.021	2018.09.07	* 2019.06.04		

\* මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් පවතී